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(GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
NARANJOS-AMATLAN, VER. 2022-2025

LADOS 4y, MNA/FISM-DF/202200130003
) \“t{l VESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIA AMPLIACION TIERRA
B

4.4 N fiBFR'ﬁ/\l) (BENITO JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, JUSTOz
b G 085 g SIERRA Y BUGANBILIA)
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
HARANJOS-AMATI AN, VER
PERIODO 2022- 2025 ”

SIN iDL ICAS med‘las 10:00 horas del dia 14 de Julio del 2022, Reunidos en la Colonia Iit,‘n‘r’éi"" 2
y Libertad, Municipio de Naranjos-Amatlan, Ver.

EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRO. JOSE LUIS BANDA CRUZ, LIC. GABISELA HERNANDEZ GALLARDO,
M.A.F. ARMANDO ZAVALETA CRUZADO, ING. JESUS EFRAIN BAUTISTA A!
ZALETA, C. FACUNDO MAYA HERNANDEZ, Presidente, Sindica Unica, Titular
del Organo de Control Interno, Director de Obras Publicas y Vocal de Control y
Vigilancia, respectivamente.

EL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL

C. ANGELICA MARIA CASTELLANOS MORENO, C. EVA LOZANO SANTIAGO,
C. JULIO CESAR CRUZ BLANCO, C. DELFINO DE LA CRUZ REYES, C.
CHRISTIAN PEREZ FLORENCIA, C. MARTHA SILVIA GASPAR HERNANDEZ,
Presidente, Secretario, Vocal, Suplente de Presidente, Suplente de Secretario,
Suplente de Vocal, respectivamente.

MNA/FISM-DF/202200130003

FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO

CALENDARIO
DE OBRA

PROGRAMADO | 15/JUNIO/2022 13//—\6051‘0/2022

REAL 15/JUNIO/2022 13/AGOS FO/ZOZZ
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NARANJOS-AMATLAN, VER.
2022-2025

MNA/FISM-DF/2022300130003
‘REVESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIA AMPLIACION TIERRA
Y LIBLRI/\D (BENITO JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, JUSTO

SIERRA'Y BUGANBILIA)”

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

e RANJOS ARATLAR, VER DATOS DE LA OBRA <o ',:!’;‘;f=f~

SNARAMNIOS-AMS 1;” , VER.

REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA AMPLIACION TIERRA'Y LIBERTAD (BENITO
JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, JUSTO SIERRA Y BUGANBILIA).

TERRACERIAS

TRAZO Y NIVELACION PARA CAMINOS INCLUYE REFERENCIAS NECESARIAS
DURANTE EL TRANSCURSO DE EJECUCION DE LA OBRA.

CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL
576 TRAMO POR REHABILITAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

NECESARIO.

DESPALME Y CORTE DE HASTA 15 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I
PARA DESPLANTE DE BASE DE TERRACERIAS, DEPOSITANDO EL MATERIAL
PRODUCTO DE CORTE EN LA ORILLA DE CAMINO, INCLUYE: AFINANDO DE CORONA'Y
COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE.

DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS EN CAMION DE VOLTEO HASTA 1 KM FUERA DE LA OBRA EN CAMINO
DE TERRACERIA, INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAGO DE REGALIAS DE MATERIAL DE RIO (GRAVA CON PIEDRA NO MAYOR A 3"
DE GROSOR) DE BANCO ANTONIO BAENA LOC. AMATLAN.

EXTRACCION DE MATERIAL TIPO Il PARA REVESTIMIENTO, (BANCO ANTONIO
584 BAENA LOC. AMATLAN), INCLUYE: DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION, CARGA
POR MEDIOS MECANICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

\\\enmc‘% - ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO
& P UHIDOS ”f(, ‘ PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.

ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN
CAMINO PLANO PAVIMENTADO. (8.5 KM)

32A

570A

43




¢ GO BII I'I*'f) DI

1JOS LT

Lo { . icaks
;-- ; ““r |l\ 2 IGOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025]
OPERACION DE MEZCI ADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTACION DEL
91 MATERIAL DE BANCO, (NO INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL)
e COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
*;q EQUIPO NECESARIO.
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INVERSION EJERCIDA:

TIPS IMPORTE: $ 3/‘0,5/% 52 :
|m::.n.rl'.:l‘ia:Es\".‘.(.r:\l:ﬂl;\rr)l ‘:’f.:‘i."-"'i'« IVA: 3) S ";401-/ 6 .
PERiGoD B ) A TOTAL: $ 394,775.28
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Una vez verificada la Obra, mediante el recorrido e Inspeccion por las partes que
intervienen y estando de acuerdo en lo manifiesto, se concluye que la Obra se
encuentra totalmente terminada y apta para su operacion, por lo que esta en
condiciones de ser recibida por el Comité de Contraloria Social, quienes se
proponen a implementar conjuntamente con el H. Ayuntamiento, un programa de
conservacion y mantenimiento de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el Acto siendo las 11:30
horas del dia antes citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente
Acta en dos tantos donde firman al margen y al calce de todas las hojas quienes
intervinieron en ella. Damos fe.




I Bl GCOBIERNO DI 5 55 d
" ; -
| i ye-A st

...“'1' 4 Ik{f‘k' /\I ll ii(l ))( “'-”i-;“t:' S ‘n.u‘\y 20232

ENTREGA
_.I-\‘\‘“'*"“"”-'f"‘- ». H. CONSEJO DE DE §1\I\I’()I I ()\I’UIUNI( JIPAL

“LIC, GABISELA HERNANDEZ GALLARDO

PRESIDENTE “SARROLL 0 MUNICIPAL. i SINDICA UNICA.
il 3
FRIQD r1iYs

M.A.F. ARMANDEZAVALETA GRUZADO A ING. JESUS EFRAIN BAUTISTA ZALETA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLINFERNO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CD NARANJOS
AMATLAN VER

) “C. FACUNDO MAYA HERNANDEZ =

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M. :

RECIBE: qamarsOs A

POR EL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL 2

C. ANGELICA MARIA CASTELLANOS MORENO C. DELFINO DE LA CRUZ REYES
PRESIDENTE. SUPLENTE DEL PRESIDENTE. 5
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C. EVA LOZANO SANTIAGO C. CHRISTIAN PEREZ FLORENCIA 5

SECRETARIO. SUPLENTE DEL SECRETARIO.

C. MARTHA SILVIA GASPAR HERNANDEZ
SUPLENTE DE VOCAL.






